

- Erfassung und Analyse der tatsächlichen Kosten nach Projektabschluss
- Vergleich mit der Vorkalkulation, um Abweichungen zu identifizieren
- Ableitung von Optimierungspotenzialen für zukünftige Projekte

Einfluss der Stakeholder beurteilen können

Stakeholder sind alle Personen oder Gruppen, die ein Interesse am Projekt haben. Wichtige Stakeholder sind:

- Auftraggeber
- Kunden
- Projektteam
- Lieferanten
- Behörden

Die Beurteilung erfolgt durch:

- Stakeholder-Analyse (Identifikation und Priorisierung)
- Kommunikationsstrategie zur Einbindung relevanter Akteure
- Konfliktmanagement zur Minimierung negativer Einflüsse

Risikoanalyse

- Definition und Identifikation potenzieller Projektrisiken:
 - Technische Risiken (z.B. unvorhergesehene technische Herausforderungen)
 - Wirtschaftliche Risiken (z.B. Budgetüberschreitungen, Marktveränderungen)
 - Organisatorische Risiken (z.B. Ressourcenknappheit, Zeitverzögerungen)
- Bewertung der Risiken hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung
- Entwicklung von Maßnahmen zur Risikovermeidung, -minimierung oder -akzeptanz
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Risikomanagementmaßnahmen während des Projektverlaufs