

Wasserfallmodell

Das Wasserfallmodell ist ein lineares Vorgehensmodell, welches Entwicklungsprozesse in aufeinanderfolgende Projektphasen unterteilt. Hier wird jede Phase nur einmal durchlaufen:

1. Analyse
2. Design
3. Implementierung
4. Test
5. Betrieb

Obwohl die Phasen theoretisch nur einmal durchlaufen werden, gibt es in der Praxis oft Sprünge zwischen den Phasen, wenn Probleme oder Änderungsbedarf auftreten. Wird zurückgesprungen, muss man von diesem Punkt aus die Phasen wieder linear durchlaufen.

SCRUM

SCRUM ist ein agiles Vorgehensmodell, das iterative und inkrementelle Entwicklungen ermöglicht.

Zentrale Elemente:

- **Sprints:** Kurze, fest definierte Arbeitszyklen (2-4 Wochen), in denen ein Teilprodukt erstellt wird.
- **Rollen:**
 1. **Product Owner:** Legt die Produktvision fest und priorisiert die Anforderungen.
 2. **Scrum Master:** Unterstützt das Team, beseitigt Hindernisse und sorgt für die Einhaltung der SCRUM-Regeln.
 3. **Entwicklungsteam:** Setzt die Aufgaben selbstorganisiert um.
- **Meetings:**
 - **Sprint Planning:** Planung des kommenden Sprints.
 - **Daily Stand-up:** Kurzes tägliches Meeting zum Informationsaustausch und zur Abstimmung.
 - **Sprint Review:** Vorstellung und Bewertung der Arbeitsergebnisse am Ende eines Sprints.
 - **Sprint Retrospective:** Rückblick und kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsprozesse.

7.5 Teambildungs-Phasen

Die Teambildung verläuft in mehreren Phasen, die das Zusammenwachsen und die Effizienz des Teams fördern: