

1. **Forming:** Kennenlernen und erste Orientierung.
2. **Storming:** Erste Konflikte und Auseinandersetzungen, da Rollen und Verantwortlichkeiten geklärt werden.
3. **Norming:** Entwicklung gemeinsamer Regeln und Normen.
4. **Performing:** Effektive, zielgerichtete Zusammenarbeit.

7.6 Reflektionsmethoden

Lessons Learned

Unter Lessons Learned versteht man die nachträgliche Analyse des Projektes, um aus den gemachten Erfahrungen und Ereignissen systematisch zu lernen und diese Erkenntnisse für zukünftige Projekte nutzbar zu machen.

Feedback-Kultur

Eine Feedback-Kultur bedeutet, dass Rückmeldungen regelmäßig und offen gegeben werden. Wichtig ist, dass das Feedback ehrlich, respektvoll und hilfreich ist. So können Teams aus Fehlern lernen, sich verbessern und besser zusammenarbeiten.

7.7 Termine

Fristgerechte Terminierung

Fristgerechte Terminierung zielt darauf ab, alle Projektaufgaben rechtzeitig abzuschließen.

Lösungsmöglichkeiten bei Terminproblemen

Bei Terminproblemen können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- **Prioritäten anpassen**
- **Ressourceneinsatz optimieren:** Zusätzliche Mitarbeiter oder externe Unterstützung hinzuziehen.
- **Prozessoptimierung:** Analyse und Verbesserung von Arbeitsabläufen, um Engpässe zu beseitigen.
- **Umfang reduzieren**
- **Kommunikation intensivieren**